INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO del 11/11/25 al 11/11/26

Fecha: 12/12/25

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto
0129	Consultoría Integral en Soluciones GIS

1. DATOS GENERALES

PREPARADO POR : Luis Huatay – Gerente de Proyecto

ESTADO DEL PROYECTO : 15 Avance del Proyecto del periodo anterior (%) **50** Avance del Proyecto del periodo Actual (%)

2. STATUS DE AVANCE

	Planeado (hasta la fecha)	Actual (hasta la fecha)	%Desviación	Estimado para finalizar
Costo (S/.)	20,000	18,000	-2,000	20,000
Esfuerzo (días)	30	40	+10	30
Avance (%)	50	54	+4	50

3. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS EN EL PERIODO ACTUAL (Cerradas o En Proceso)

Actividad/Entregable	Estado *(en proceso o concluidas)*	Fecha de Fin Estimado	Responsable
Validación de la EDT nivel 4	En proceso	18-11-25	Analista GIS
Matriz de riesgos preliminar	Concluida	15-11-25	Gerente de Proyecto
Plan de calidad con métricas ISO/OGC	En proceso	20-11-25	Especialista GIS
Plan de comunicaciones	Concluido	12-11-25	PMO

4. PROBLEMAS (Riesgo Materializado)

Descripción	Situación *(Abierto o cerrado)*	Acción Tomada / Alternativa de Solución
Bloqueo por interoperabilidad limitada entre GIS y sistemas cliente	Abierto	Validación técnica previa y pruebas de integración

Saturación del equipo técnico	Abierto	Redistribución de carga y apoyo de analista secundario

5. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS PLANIFICADAS PARA EL SIGUIENTE PERIODO

Actividad	Inicio Estimado	Fin Estimado	Responsable
Validación final de la matriz de riesgos	18-11-25	20-11-25	Gerente de Proyecto
Aprobación del plan de calidad	20-11-25	22-11-25	Comité Técnico
Inicio de ejecución piloto	23-11-25	30-11-25	Equipo GIS

6. CONTROL DE CAMBIOS

Descripción	Estado *(Solicitado, aprobado, rechazado)*	Impacto
Formalización del procedimiento de control de cambios	Solicitado	Alcance, costo (+S/.300), duración (+2 días)
Validación asíncrona de entregables técnicos	Aprobado	Mejora calidad, reduce riesgos operativos

7. RIESGOS

Descripción Riesgo	Valoración (1 - 9)	Plan de Respuesta	Plan de Contingencia	Responsable
Interoperabilidad limitada entre plataformas GIS	11 (alto)	Validación técnica previa y pruebas de integración	Uso de middleware alternativo	Especialista GIS
Datos externos incompletos o de baja calidad	10 (medio)	Validación de fuentes y uso de datos alternativos	Generación de datos internos	Analista GIS
Saturación del equipo técnico	9 (medio)	Redistribución de carga y apoyo adicional	Contratación temporal de soporte técnico	Gerente de Proyecto

Criterio de Valoración: 1=Muy Bajo 9= Muy Alto